

Økonomi fortovsrenoveringen

Tilbud P.P. Brolægning		Tilbud reguleret	Slutregning
Sparresholmvej	836.579 kr.	836.579 kr.	940.177 kr.
Thurebyholmvej	395.588 kr.	395.588 kr.	448.304 kr.
Engelholmvej	540.854 kr.	540.854 kr.	490.730 kr.
Næsbyholmvej	381.842 kr.	381.842 kr.	396.819 kr.
Trekanten	56.468 kr.	56.468 kr.	54.628 kr.
Byggeplads m.m.	245.700 kr.	180.000 kr.	100.000 kr.
Prisregulering		100.000 kr.	100.000 kr.
ekstra grus			42.755 kr.
store sten			3.500 kr.
	2.457.031 kr.	2.491.331 kr.	2.576.913 kr.
+ 25% moms	614.258 kr.	622.833 kr.	644.228 kr.
i alt	3.071.289 kr.	3.114.164 kr.	3.221.141 kr.
Indestående i vejfond pr.1.1.2022 Overskud			
			3.324.700 kr.
			103.559 kr.