

Økonomi fortovsrenoveringen

Tilbud P.P. Brolægning		Tilbud reguleret	Slutregning
Sparresholmvej	836.579 kr.	836.579 kr.	926.217 kr.
Thurebyholmvej	395.588 kr.	395.588 kr.	445.143 kr.
Engelholmvej	540.854 kr.	540.854 kr.	492.693 kr.
Næsbyholmvej	381.842 kr.	381.842 kr.	421.589 kr.
Trekanten	56.468 kr.	56.468 kr.	56.468 kr.
Byggeplads m.m.	245.700 kr.	180.000 kr.	100.000 kr.
Prisregulering		100.000 kr.	100.000 kr.
ekstra grus			50.000 kr.
Usikkerhed slutregning			35.000 kr.
	2.457.031 kr.	2.491.331 kr.	2.627.110 kr.
+ 25% moms	614.258 kr.	622.833 kr.	656.777 kr.
i alt	3.071.289 kr.	3.114.164 kr.	3.283.887 kr.
Indestående i vejfond pr.1.1.2022 Overskud			
			3.324.700 kr.
			40.813 kr.